



СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра труда, социального развития и занятости населения  В.В. Павленко	Директор БУ РА "Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района"  Б.Е. Берсимбаева
« » 2016 г.	« » 2016 г.

План адаптации объекта для МГН
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района»

(наименование)

Кош-Агач ул. Пограничная 19 Здание № 1

(адрес)

на период 2016-2017 г.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К.О.С.Г.У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
I.	Организационные мероприятия:						
	Составление сметной документации на установку пандуса	К.О.С.Г.У	Заявление в ОКС на сметную документацию	I этап	0	05.02.2016	Баймашев Э.Р.
	Проведение государственных закупок на приобретение ТСР и его установки, проведение капитального ремонта	К.О.С.Г.У	Подготовка документов, объявление конкурса	I этап	0		Юрист
	Организация информационного обучения (инструктаж) специалистов, персонала			I этап		Февраль 2016 год	Байконакова Б.Т.
	Обучение (инструктаж) специалистов, персонала ОСН			I этап		Февраль 2016 год	Байконакова Б.Т.
	Организация альтернативного формата			I этап		2016 -2018	Байконакова Б.Т.



Разр 2019 года

	обслуживания						годы	
2.	Приобретение технических средств адаптации	К.О.С.Г.У	Приобретение	2 этап			2016г.	Байконакова Б.Т.
	Тактильные ленты			2 этап	25671		2016г.	Байконакова Б.Т.
	Тактильные покрытия			2 этап	14350		2016г.	Байконакова Б.Т.
	Тактильные наклейки на ручки и поручни			2 этап	2800		2016г.	Байконакова Б.Т.
	Противоскользящее покрытие			2 этап	20000		2016г.	Байконакова Б.Т.
	Контрастные полосы			2 этап	2000		2016г.	Байконакова Б.Т.
	Автоматические открыватели дверей			2 этап	68520		2016г.	Байконакова Б.Т.
	Информационная (индукционная) система)			2 этап	67300		2016г.	Байконакова Б.Т.
	Акустические средства (светодиодное табло со звуковым сопровождением)	К.О.С.Г.У	приобретение	2 этап	10000		2016	Байконакова Б.Т.
	Поручни (вдоль стены коридора, в санитарно-гигиеническом помещении)	К.О.С.Г.У	приобретение	2 этап	15000		2016г	Байконакова Б.Т.
2.3	Кнопка вызова	К.О.С.Г.У	приобретение	2 этап	8000		2016г	Байконакова Б.Т.
3.	Ремонтные работы:							
3.1	По территории объектов							
3.2	По входу в здание							
	Реконструкция лестницы		Капитальный ремонт	2 этап	40000		2017г.	Байконакова Б.Т. Имамадиев Э.О.
	Установка пандуса		Капитальный ремонт	2 этап	60000		2017г.	Байконакова Б.Т. Имамадиев Э.О.
3.3	По путям движения в здании							
	Поручни вдоль стен		Текущий ремонт	2 этап	15000		2017г.	Байконакова Б.Т. Имамадиев Э.О.
3.4	По зоне оказания услуг							
	Расширение дверного проема и установка двери		Капитальный ремонт	2 этап	40000		2017г.	Байконакова Б.Т. Имамадиев Э.О.
3.5	По санитарно – гигиеническим помещениям							
	Строительство пристройки санитарно – гигиенического помещения и бытовой комнаты		Капитальный ремонт	2 этап	400000		2017г.	Байконакова Б.Т. Имамадиев Э.О.

1/2

	Унитаз		Приобретение	2 этап	8000	2017г	
	Насадка для унитаза для инвалидов		Приобретение	2 этап	3500	2017г	
	Умывальник		Приобретение	2 этап	6000	2017г	
	Смеситель для инвалидов		Приобретение	2 этап	3000	2017г	
	Поручни для санузла		Приобретение	2 этап	6000	2017г	
3.6	По системе информации						Байконакова Б.Т.
	Тактильные информационные вывески			2 этап	3250	2016г.	Байконакова Б.Т.
	Тактильные информационные таблички			2 этап	20200	2016г.	Байконакова Б.Т.
	Тактильные стрелки путей эвакуации			2 этап	2500	2016г.	Байконакова Б.Т.
	Информационный стенд с информацией выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне			2 этап		2016г.	Байконакова Б.Т.
	Звуковой информатор			2 этап	17800	2016г.	Байконакова Б.Т.
	Световой маяк для здания			2 этап	25300	2016г.	Байконакова Б.Т.
	Световой маяк для помещения			2 этап	7100	2016г.	Байконакова Б.Т.
	Информационный терминал			2 этап	250000	2016г.	Байконакова Б.Т.
	Мнемосхема			2 этап	23500	2016г.	Байконакова Б.Т.
	ИТОГО				1 164 791		

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершению 1 –го этапа плана адаптации (текущий год)	ДЧ-В	ДЧ-В	ДЧ-В	ДЧ-В	ДЧ-В
- по завершению 2 –го этапа плана адаптации	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра труда, социального развития и занятости населения	Директор БУ РА "Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района"
 В. В. Павленко	 Б. Е. Берсимбаева
" " 2016 г.	" " 2016 г.

План адаптации объекта для МГН
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района»

(наименование)

Кош-Агач ул. Пограничная 20 Здание № 2

(адрес)

на период 2016 г.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К.О.С.Г.У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
	Составление сметной документации на установку пандуса	К.О.С.Г.У	Заявление в ОКС на сметную документацию	1 этап		05.02.2016	Баймашев Э.Р.
	Проведение государственных закупок на приобретение ТСР и его установки; проведение капитального ремонта	К.О.С.Г.У	Подготовка документов, объявление конкурса	1 этап			Юрист
	Организация информационного обучения (инструктажа) специалистов, персонала			1 этап		Февраль 2016 год	Байконакова Б.Т.
	Обучение (инструктаж) специалистов, персонала ОСИ			1 этап		Февраль 2016 год	Байконакова Б.Т.
	Организация альтернативного формата			1 этап		2016 -2018	Байконакова Б.Т.

	обслуживания						годы	
2.	Приобретение технических средств адаптации	К.О.С.Г.У	Приобретение	2 этап			2016г	Байконакова Б.Т.
	Тактильные ленты			2 этап	25671		2016г.	Байконакова Б.Т.
	Тактильные покрытия			2 этап	14350		2016г.	Байконакова Б.Т.
	Тактильные наклейки на ручки и поручни			2 этап	2800		2016г.	Байконакова Б.Т.
	Противоскользящее покрытие			2 этап	20000		2016г.	Байконакова Б.Т.
	Контрастные полосы			2 этап	2000		2016г.	Байконакова Б.Т.
	Автоматические открыватели дверей			2 этап	68520		2016г.	Байконакова Б.Т.
	Информационная (индукционная) система)			2 этап	67300		2016г.	Байконакова Б.Т.
	Акустические средства (светодиодное табло со звуковым сопровождением)	К.О.С.Г.У	приобретение	2 этап	10000		2016	Байконакова Б.Т.
	Поручни (вдоль стены коридора, в санитарно-гигиеническом помещении)	К.О.С.Г.У	приобретение	2 этап	15000		2016г	Байконакова Б.Т.
2.1	Акустические средства (светодиодное табло со звуковым сопровождением)	К.О.С.Г.У	приобретение	2 этап	10000		2016	Байконакова Б.Т.
2.2	Поручни (вдоль стены коридора, в санитарно-гигиеническом помещении)	К.О.С.Г.У	приобретение	2 этап	15000		2016г	Байконакова Б.Т.
3.	Ремонтные работы:							
3.1	По территории объектов							
3.2	По входу в здание							
	Реконструкция лестницы		Капитальный ремонт	2 этап	40000		2017г	Байконакова Б.Т.
	Установка пандуса		Капитальный ремонт	2 этап	60000		2017г	Байконакова Б.Т.
	Расширение дверного проема и установка двери		Капитальный ремонт	2 этап	60000		2017г.	Байконакова Б.Т.
	Расширение дверного проема и установка двери в тамбуре		Капитальный ремонт	2 этап	50000		2017г.	Байконакова Б.Т.
3.3	По путям движения в здании							
	Поручни вдоль стен		Текущий ремонт	2 этап	15000		2017г.	Байконакова Б.Т.
3.4	По зоне оказания услуг							

	Расширение дверного проема и установка двери		Капитальный ремонт	2 этап	40000	2017г.	Байконакова Б.Т.
3.5	По санитарно – гигиеническим помещениям						Байконакова Б.Т.
	Строительство пристройки санитарно - гигиенического помещения и бытовой комнаты		Капитальный ремонт	2 этап	400000	2017г.	
	Унитаз		Приобретение	2 этап	8000	2017г.	
	Насадка для унитаза для инвалидов		Приобретение	2 этап	3500	2017г.	
	Умывальник		Приобретение	2 этап	6000	2017г.	
	Смеситель для инвалидов		Приобретение	2 этап	3000	2017г.	
	Поручни для санузла		Приобретение	2 этап	6000	2017г.	
3.6	По системе информации						
	Тактильные информационные вывески		Приобретение	2 этап	3250	2016г.	Байконакова Б.Т.
	Тактильные информационные таблички		Приобретение	2 этап	20200	2016г.	Байконакова Б.Т.
	Тактильные стрелки путей эвакуации		Приобретение	2 этап	2500	2016г.	Байконакова Б.Т.
	Информационный стенд с информацией выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		Приобретение	2 этап		2016г.	Байконакова Б.Т.
	Звуковой информатор		Приобретение	2 этап	17800	2016г.	Байконакова Б.Т.
	Световой маяк для здания		Приобретение	2 этап	25300	2016г.	Байконакова Б.Т.
	Световой маяк для помещения		Приобретение	2 этап	7100	2016г.	Байконакова Б.Т.
	Информационный терминал		Приобретение	2 этап	250000	2016г.	Байконакова Б.Т.
	Мнемосхема		Приобретение	2 этап	23500	2016г.	Байконакова Б.Т.
	ИТОГО				1 268 291		

Состояние доступности объекта для МПН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершению 1 –го этапа плана адаптации (текущий год)	ДЧ-В	ДЧ-В	ДЧ-В	ДЧ-В	ДЧ-В
- по завершению 2 –го этапа плана адаптации	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В